

Semaine 05 du lundi 30 janvier au dimanche 05 février 2023 Version 1

Ce tableau répertorie les chantiers sur les RD principales de Charente-Maritime. En principe, ce tableau ne recense pas les chantiers d'entretien courant n'occasionnant en général qu'une gêne très limitée.

RD	SECTEUR	PR Début	PR Fin	COMMUNE	Zone, lieux dits	NATURE DES TRAVAUX	PERTURBATION	SDJF (1)	FIN DE CHANTIERS
ROUTES DÉPARTEMENTALES DE 1^{ère} CATÉGORIE									
735	LR/Ré	0+000		La Rochelle	Gare de Péage de Ré	Réhabilitation du système d'haubannage de l'auvent	Voies de péage fermées en fonction des phases de travaux		23/03/23
733	Rochefort	6+500	7+700	Rochefort Echillais		Création d'une piste cyclable et reprise du Viaduc de l'Estuaire de la Charente	Rétrécissement de chaussée	X	30/04/23
939	Surgères			Surgères	Giratoire ENILIA	Création d'une liaison douce	Route barrée par phasage à partir du 16/01/23	X	03/02/23
730	Pons	33+190	47+770	Saint Ciers du Taillon/Lorignac		Aménagement de traverse des deux communes	Route barrée	X	30/06/23
150	St Jean d'Y	25+220	26+520	Asnières-la-Giraud	Agglomération	Aménagement traverse bourg	Route barrée + déviation	X	26/05/23
18	St Jean d'Y	31+360	32+280	Saint-Savinien	Agglomération	Aménagement de traverses	Route barrée + déviation	X	30/06/23
734	Marennes Oléron	8+400	9+200	Dolus d'Oléron	Traverse de Dolus	Effacement réseaux HTA/BT	Alternat		03/03/23
734	Marennes Oléron	25+520	26+000	Saint Denis d'Oléron	Saint Denis Entrée Sud	Renouvellement réseaux AEP et EU Phase 2	Déviation		28/04/23
750	Royan Saujon Cozes	0+400	2+000	Royan Médis	Avenue du 4 ^{ème} Zouave, Rue Lavoisier, Rue Papin, Rue Branly, Rue Besson, Chemin des Brandes	Aménagement carrefour giratoire "Leclerc"	Rétrécissement de chaussée		30/06/23
ROUTES DÉPARTEMENTALES DE 2^{ème} CATÉGORIE									
115	St Jean d'y			Covert	Agglomération	Aménagement de traverse	Route barrée Déviation RD 121/150/115	X	28/04/23
730E1	Royan Saujon Cozes	0+000	0+860	Cozes	Route de Bordeaux	Renouvellement réseaux AEP et EU	Déviation		24/02/23
6	Royan Saujon Cozes	27+600	28+100	Boutenac-Touvent	Route de l'Estuaire	Effacement des réseaux	Déviation		23/06/23

BULLETIN HEBDOMADAIRE D'INFORMATION ROUTIÈRE

PRÉVISIONS DES GÊNES A LA CIRCULATION
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

ROUTES DÉPARTEMENTALES DE 3ème CATÉGORIE

110	Rochefort	17+709	19+091	Yves	Marais de Voutron	Programme Life Vison	Alternat de jour	X	31/01/23
117	Surgères	3+220	3+634	Chambon	Rue Fief Gourmand	Effacement réseau électrique BT	Alternat par feux Traversée interdite aux TE		31/01/23
111	Surgères	28+800		Ardillières	Aqueduc de Villeneuve	Reconstruction de l'ouvrage	Route barrée	X	06/02/23
205E1	Surgères	2+376	5+095	Thairé	La Fondelay	AEP	Route barrée	X	28/04/23
142	Jonzac			Léoville	Le Bourg	Aménagement de traverse	Route barrée		10/02/23
252/730	Pons			Saint Ciers du Taillon	Le Bourg	Aménagement de traverse et du carrefour	Route barrée	X	30/06/23
134	Pons			Bougneau	En agglomération	Renouvellement du réseau d'eau potable et d'eau usées	Route barrée		21/04/23
149/153	Jonzac			Tugeras/St Maurice	En agglomération	Renouvellement du réseau d'eau potable	Route barrée		27/10/23
148 146E2	Jonzac			Jarnac- Champagne	En agglomération	Renouvellement du réseau d'eau potable et création d'un réseau assainissement	Alternat par feux		28/04/23
154	Jonzac	10+500	12+000	Villexavier		Renouvellement du réseau d'eau potable	Route barrée		13/03/23
142 158E1 260	Montguyon			Le Fouilloux/La Génétouze/ Bouesse et Martron		Enfouissement réseau ENEDIS	Alternat par feux		03/02/23
143	Pons			Champagnolles	Le Bourg	Branchement EAU17	Route barrée 3 jours entre le 23/01/23 et le 03/02/23		03/02/23
128	Pons			Pérignac	Le Bourg	Branchement EAU17 et EU	Route barrée 3 jours entre le 23/01/23 et le 17/02/23		17/02/23
218	St Jean d'y	20+027	20+700	Paillé		Renouvellement réseau AEP	Route barrée	X	28/02/23
17	Royan Saujon Cozes	0+000	2+080	Saujon	Rue de Thiers/Rue Dufaure	Aménagement de traverse	Déviation		28/04/23
14E1 141	Marennes Oléron	2+970 2+000	3+260 2+880	Arvert Etaules	Avenue Presqu'île d'Arvert et Darcy	Aménagement de traverse	Déviation		23/06/23
238	Marennes Oléron	4+000	-	Marennes-Hiers- Brouage	Prise de la Craie	Reconstruction du Pont de la Craie	Déviation		03/03/23
141	Marennes Oléron	9+200	13+000	St Augustin	Avenue de la Grande Côte	Purge de racines	Alternat		03/03/23

BULLETIN D'INFORMATION SUR LES CHANTIERS DI ET CONCESSIONNAIRES À VENIR

RD	SECTEUR	PR Début	PR Fin	COMMUNE	Zone, lieux dits	NATURE DES TRAVAUX	ENTREPRISE ET SES COORDONNEES	PERTURBATION	SDJF (1)	DATE PREVUE DES TRAVAUX
ROUTES DÉPARTEMENTALES DE 1^{ère} CATÉGORIE										
9	LR/Ré	19+800	19+948	Charron		Bande d'alerte en résine	SIGNALISATION 17 Olivier DE SOUSA 06.26.22.58.01	Alternat manuel		Mars 2023
735	LR/Ré	0+000	2+500	La Rochelle	Pont de l'île de Ré	Vérinage et dévérinage du pont pour pose appuis cantilever 1	Entreprise FREYSSINET Y. LE SANN 06.17.51.50.49 SOA Pierre PAULAIS sur place	Fermeture des voies de circulation (sauf piste cyclable et piste piétonne) de 22h30 à 5h00 + alternat manuel de 21h30 à 22h30		Mars 2023
735	LR/Ré	31+503	31+674	St Clément des Baleines	Les Salorges	Création d'un TAG	EUROVIA La Rochelle	Alternat par feux tricolores		Du 20/02/23 au 28/04/23
732	Pons			Pérignac		Réparations localisées	SEC TP M. BAREAU 06.03.42.59.84	Alternat par feux		06/02/23
732	Pons			Pons	Devant le contrôle technique PL	Purge sur chaussée	SEC TP M. BAREAU 06.03.42.59.84	Alternat par feux		06/02/23
730	Montguyon			Orignolles/St Martin d'Ary	Pont du bourg	Déplacement réseau HTA sur ouvrage d'art	SOBECA M. FONDECAVE 07.65.76.48.39	Route barrée		13/03/23
739E	St Jean d'y			Archingeay	Port l'Aubier	Réparation garde-corps OA	BTPS PONS	Alternat	N	?
ROUTES DÉPARTEMENTALES DE 2^{ème} et 3^{ème} CATÉGORIE										
113	Surgères	20+186	20+211	Saint-Vivien	Entrée Est	Création d'un plateau ralentisseur	EUROVIA – Soubise Yves DUMONT 06.03.81.32.04	Route barrée		Du 06/02/23 au 17/02/23
273E	Marennes Oléron	0+560	0+900	La Brée les Bains	La Fontaine du Moulin	Modification entrée agglomération	COLAS M. NABOULET 07.63.00.78.49	Déviation		Semaine 06 à semaine 14
126	Marennes Oléron	2+100	2+500	Saint Georges d'Oléron	Rue de la Miscandière	Effacement des réseaux	INEO M. LESPAGNOL 06.89.87.34.25	Déviation		Semaine 06 à semaine 13

BULLETIN HEBDOMADAIRE D'INFORMATION ROUTIÈRE

PRÉVISIONS DES GÊNES A LA CIRCULATION DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

152	Jonzac	13+320	13+540	Saint Maigrin	Chez Roulet	Aménagement du réseau EP et branchements	STTP BORDET M. BORDET 06.34.11.20.37	Alternat par feux		3 semaines entre le 13/02/23 et le 31/03/23
127E1	St Jean d'y			Vervant	Carrefour RD 127/127E	Réparation garde-corps OA	BTPS PONS	Alternat	N	?

Saintes, le 24 janvier 2023

Patrick LACROIX